

**Муниципальное учреждение Управление образования
Миллеровского района**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Титовская средняя общеобразовательная школа**

Приказ

20 марта 2023 г.

№ 43

сл. Титовка

Об утверждении дорожной карты
перехода на новый ФГОС СОО

В соответствии с приказом от 06.03.2023 № 33 по МБОУ Титовской СОШ, на основании решения педагогического совета (протокол № 6 от 20.03.2023) и с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС СОО. (приложение)
2. Обеспечить условия для введения ФГОС СОО в МБОУ Титовская СОШ с 01.09.2023.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Титовской СОШ



Артамонов А.С.

Приложение

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС СОО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	<i>Март 2023 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.3	Проведение классного родительского собрания, посвященных переходу на новые ФГОС СОО	<i>Май, 2023 года</i>	Протокол классного родительского собрания
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно - методических материалов Разделы на сайте ОО
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>март-май 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Март-июнь 2023 года</i>	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями новых ФГОС.

1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>до 1.09.2023</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	<i>сентябрь 2023 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОССОО
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>До 1.09.2023</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ОО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции

2.5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО	<i>До 20.06.2023</i>	Основная образовательная программа СОО
2.6	Утверждение основных образовательных программ СОО	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол ПС об утверждении ООП СОО, опубликование Основной образовательной программы СОО на сайте ОО
2.7	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	<i>Август 2023 года</i>	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО
2.8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
2.9	Утверждение списка учебников для уровней СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка
2.10	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

			комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы.
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО</i>	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО.
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	План работы педагога-психолога.
3.5	Организация и проведение педагогических чтений «Современное образование: новые 2023 требования, новые возможности» по переходу на ФГОС СОО	<i>Март-апрель 2023</i>	заместитель директора Тютюнникова А.М.
3.6	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Июнь 2023 года</i>	справка

4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	<i>с января 2023 по Сентябрь 2023 год</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>в течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым СОО

6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение 2022 - 2023 учебного года</i>	Анализ материально -технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС СОО	<i>В течение года</i>	Соответствие материально-технической базы
6.3	Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН

6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
6.5	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	<i>Постоянно в течение года</i>	Соответствие Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6.6	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами	<i>ежегодно</i>	Укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных педагогических работников
6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет обучающихся
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>декабрь</i>	План финансово-хозяйственной деятельности
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	<i>Сентябрь-декабрь</i>	Локальные акты
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	<i>по мере необходимости</i>	Дополнительные соглашения

