

**Муниципальное учреждение Управление образования
Миллеровского района**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Титовская средняя общеобразовательная школа**

Приказ

20 марта 2023 г.

№ 43

сл. Титовка

Об утверждении дорожной карты
перехода на новый ФГОС СОО

В соответствии с приказом от 06.03.2023 № 33 по МБОУ Титовской СОШ, на основании решения педагогического совета (протокол № 6 от 20.03.2023) и с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС СОО. (приложение)
2. Обеспечить условия для введения ФГОС СОО в МБОУ Титовская СОШ с 01.09.2023.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Титовской СОШ:

Артамонов А.С.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС СОО**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|--|--|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | <i>Март 2023 года</i> | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО |
| 1.3 | Проведение классного родительского собрания, посвященных переходу на новые ФГОС СОО | <i>Май, 2023 года</i> | Протокол классного родительского собрания |
| 1.4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | <i>в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно - методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 1.5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | <i>март-май 2023 года</i> | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО |
| 1.6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>Март-июнь 2023 года</i> | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями новых ФГОС. |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| 1.7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | <i>до 1.09.2023</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО | <i>сентябрь 2023 года</i> | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО | <i>В течение всего периода</i> | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | <i>В течение всего периода</i> | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОССОО |
| 2.3 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | <i>До 1.09.2023</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ОО |
| 2.4 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | <i>До 01.09.2023</i> | Должностные инструкции |

| | | | |
|------|---|--------------------------------|--|
| 2.5 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | <i>До 20.06.2023</i> | Основная образовательная программа СОО |
| 2.6 | Утверждение основных образовательных программ СОО | <i>До 01.09.2023</i> | Протокол ПС об утверждении ООП СОО, опубликование Основной образовательной программы СОО на сайте ОО |
| 2.7 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | <i>Август 2023 года</i> | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО |
| 2.8 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | <i>До 31 августа 2023 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| 2.9 | Утверждение списка учебников для уровней СОО | <i>Ежегодно</i> | Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка |
| 2.10 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО | <i>До 1 сентября 2023 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. |
| 3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | <i>До 1 сентября 2023 года</i> | План методической работы. |
| 3.2 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом | <i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО</i> | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |
| 3.3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО | <i>В течение всего периода</i> | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. |
| 3.4 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО | <i>В течение всего периода</i> | План работы педагога-психолога. |
| 3.5 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО | <i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i> | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС СОО | <i>Июнь 2023 года</i> | справка |
| 4.2 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | <i>с января 2023 по Сентябрь 2023 год</i> | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 4.3 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | <i>До 25 августа</i> | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО | <i>В течение всего периода</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО | <i>Ежеквартально в течение всего периода</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5.3 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС СОО | <i>в течение всего периода</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым СОО | | | |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение 2022 -2023 учебного года</i> | Анализ материально -технического обеспечения |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС СОО | <i>В течение года</i> | Соответствие материально-технической базы |
| 6.3 | Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | <i>Постоянно в течение года</i> | Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | <i>Постоянно в течение года</i> | Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |
| 6.5 | Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | <i>Постоянно в течение года</i> | Соответствие Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами | <i>ежегодно</i> | Укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 6.7 | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | <i>Постоянно в течение года</i> | Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных педагогических работников |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | <i>Постоянно в течение года</i> | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет обучающихся |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | <i>декабрь</i> | План финансово-хозяйственной деятельности |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | <i>Сентябрь-декабрь</i> | Локальные акты |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | <i>по мере необходимости</i> | Дополнительные соглашения |